

# Overall project matrix

# Project: Kom van dat dak af - Spee

Versie 0.3 - Datum: 25-01-2022

Onderwerp	Fase 0: Voorwerk	Fase 1: Haalbaarheid	Fase 2: Ontwikkeling	Fase 3: Realisatie	Checklist
<b>Technisch</b>	0.1 Verkenning potentie	1.1 Netwerkbeheerderscheck 1.3 Klickmelding	2.1 Technische uitwerking 2.2 Onderzoeken 2.10 Aanbesteding systeem 2.11 Overige offertes	3.3 Goedkeuren offertes 3.4 Installatie systeem 3.5 Aanleg netaansluiting 3.6 Oplevering	<input checked="" type="checkbox"/> Potentie <input type="checkbox"/> Netbeheercheck <input type="checkbox"/> Klickmelding <input type="checkbox"/> Technische uitwerking <input type="checkbox"/> Netbeheercheck <input type="checkbox"/> Aanbesteding <input type="checkbox"/> Overige offertes <input type="checkbox"/> Goedkeuren offertes <input type="checkbox"/> Installatie systeem <input type="checkbox"/> Netaansluiting <input type="checkbox"/> Oplevering
<b>Financieel</b>	0.2 Basis business case(s) 0.6 Offertes aanvragen	1.5 Keuze voor business case	2.7 Subsidies (SCE/SDE) 2.12 Extene financiering 2.13 Crowd funding	3.1 Financial close 3.7 Betalen 3.8 Aanmelden CertiQ	<input type="checkbox"/> Basis buca <input checked="" type="checkbox"/> Offertes aanvragen <input type="checkbox"/> Keuze buca <input type="checkbox"/> Subsidies <input type="checkbox"/> Financiering <input type="checkbox"/> Crowdfunding <input type="checkbox"/> Financial close <input type="checkbox"/> Betalen <input type="checkbox"/> Aanmelden CertiQ
<b>Juridisch</b>	0.4 Intentieverklaring eigenaar 0.5 Oprichting entiteit	1.2 Onderzoek bestemmingsplan 1.6 Principeverzoek	2.6 Vergunning aanvraag 2.15 Locatie overeenkomst 2.16 Ledenovereenkomsten 2.17 Overige contracten	3.2 Recht van opstal	<input checked="" type="checkbox"/> Intentieverklaring <input checked="" type="checkbox"/> Oprichten entiteit <input type="checkbox"/> Bestemmingsplan <input type="checkbox"/> Principeverzoek <input type="checkbox"/> Vergunningaanvraag <input type="checkbox"/> Overeenkomst <input type="checkbox"/> Ledenovereenkomst <input type="checkbox"/> Contracten <input type="checkbox"/> Recht van opstal
<b>Communicatie</b>	0.3 Contact eigenaar	1.4 Stakeholderanalyse	2.3 Communicatieplan 2.4 Projectplan 2.5 Verzekeringen 2.8 Prospectus en AFM 2.9 Informatie-avonden 2.14 Werving leden	3.9 Openingsfeest	<input checked="" type="checkbox"/> Contact eigenaar <input type="checkbox"/> Stakeholdersanalyse <input type="checkbox"/> Communicatieplan <input type="checkbox"/> Projectplan <input type="checkbox"/> Verzekeingen <input type="checkbox"/> Prospectus <input type="checkbox"/> Informatie avonden <input type="checkbox"/> Werving leden <input type="checkbox"/> Openingsfeest